



Backlog

2

Backlog

💡 Staging area to put work to plan for the future. Set the Importance field to help triage items with the highest priority.

Ready

2

Ready

💡 Move cards to Ready when planning is complete and people can pick up the work to do.

Done 🎉

35

Done

💡 Once work is ready to release, move to Done to ship it and celebrate.

✓ contact

■■■■■■■■■■ 100 %

✓ faire diapo

Critical ■■■■■■■■■■ 100 %

✓ gestion de l'erreur dans event.html

■■■■■■■■■■ 100 %

✓ add events to openagenda

■■■■■■■■■■ 100 %

✓ add 6 months limit to past elements

■■■■■■■■■■ 100 %

✓ refactor API requests for DRY

■■■■■■■■■■ 100 %

✓ ajouter commentaire dans code

■■■■■■■■■■ 100 %

faire tout ça dans une branche séparé

regarder si on peut enlever le corsproxy

github page

nom de ville affiché 2 fois

move json to openagenda

styles.scss to _common

regarder par rapport à l'api

animations

faire du SASS

fixer texte in dark mode dans la barre de recherche

Update charte graphique avec couleur dark theme

dark theme

add text no result

fix min height on index

article/sématique seo

balise main qui doit tout contenir

lazy loading

event page

favicon

event image

search bar

Système dynamique avec json

index.html

logo

Maquette

Charte graphique

In Progress

2 / 10

In Progress

💬 Track the work that is being done and assign the member working on it. As you make progress keep track of the percent complete.